Plan d'Action Éco-conception (6 Mois)

Projet Miroir : iLovePDF - heavy-ops

×

× heavy-ops

Mois 1 - Modernisation de la stack front-end

- Remplacement de jQuery et Tippy.css par des implémentations TypeScript/CSS natives légères (RWEB 0035/0067).

- Minification des assets et suppression des polices externes (RWEB 0077).

Mois 2 - Transparence et Éco-guidage utilisateur

- Refonte des profils de compression avec étiquetage environnemental clair (gain moyen en Mo et gCO2e) pour inciter au choix le plus sobre (RGESN 4.10 / US 1).

- Intégration du **Badge d'impact** sur la page de résultat (restitution des économies de data/carbone générées) (RGESN 4.11 / US 2).

Mois 3 - Fin du stockage persistant et fin du Polling

- Suppression automatique et immédiate du fichier sur serveur dès confirmation du téléchargement ou sous 60 min (RWEB 0079 / RGESN 7.2 / US 3).

- Remplacement des requêtes répétées de polling par un flux Server-Sent Events (SSE) léger.

Mois 4 - Limitations d'usage & Optimisation du moteur de calcul

- Plafonnement des uploads à 50 Mo maximum dès l'en-tête HTTP et quota journalier de 5 opérations sans compte (RWEB 0002 / RGESN 1.4 / US 5).

- Réglage fin des bibliothèques de traitement pour limiter la consommation CPU/RAM serveur.

Mois 5 - Sobriété fonctionnelle & Allongement de durée de vie matérielle

- Mise en place d'une pagination serveur sobre sur les historiques et listes (10 éléments par page maximum).

- Tests et garantie de rétro-compatibilité sur navigateurs et terminaux anciens (RGESN 2.4).

Mois 6 - Clôture, Hébergement vert & Industrialisation

- Re-mesure outillée finale pour valider le passage en Note A EcoIndex.
- Plan de bascule vers un hébergeur éco-responsable alimenté en énergies renouvelables (RWEB 0096).
- Intégration de tests de non-régression de performance et d'éco-conception dans la pipeline Git (CI/CD).